
#### CONSULTORIA SIMI OS



# ZES VIABLE?



Alcantar Correa Vianey
Becerril Olivar Axel Daniel
Martínez Ortiz Iván
Mejia Ramos Bryan
Sanchez Rosas Alexis Alejandro





## EQUIPO DE TRABAJO



Diferentes habilidades técnicas



Disponibilidad limitada

Tiempo estimado: <u>2 semanas</u> para organizar roles y capacitación

### DESARROLLO LOGISTICA





**PLAN DE** 

**ADQUISICION** 







Proveedores, estimaciones de costos.

TIEMPO EN PARALELO

REGULACIÓN DE NORMAS

Charla con los
requisitos que se
necesitan obtener.

Secuencia de tareas.

Diagrama de Gantt

Cumplir las normas ecológicas.

Tiempo estimado: 2 a 3 semanas para la planificacion de la logistica.



# INFRAESTRUCTURA





Se debe definir como se van a comunicar las tecnologías IoT y garantizar su sincronización

Definir servidores y levantar toda la arquitectura junto con el dominio asignado

Tiempo estimado: 4 a 5 semanas para diseño y pruebas iniciales





### HARDWARE

Disponibilidad de componentes



Calibracion de componentes

Integracion con los vehiculos

Pruebas de resistencia

Tiempo estimado: <u>3 a 5 semanas</u> para disponibilidad y pruebas



#### SOFTWARE



1 API's

Base de datos y su almacenamiento

- **1** Aplicación móvil: Swift
- **2** Página Web: WordPress

- **Interfaces**
- Seguridad de la información


Base de datos: SQL Server Management Studio

Adicional C++ para la parte del OCD, por lo tanto al usar dichas tecnologías es complicado realizar el proyecto en un periodo corto de tiempo.

Tiempo estimado: 4 a 5 semanas para desarrollo y pruebas básicas







Mecanismo seguros

Integracion con sistemas electronicos



Pruebas de seguridad

Compatibilidad con distintos vehiculos

Tiempo estimado: 2 a 4 semanas para para instalción y pruebas





### PRUEBAS E IMPLEMENTACION

Monitoreo en tiempo real

Evaluación para la obtención de la certificación verde

Corrección de errores

Evaluación de rendimiento

Tiempo estimado: <u>1 a 2 semanas</u>



### CONCLUSIÓN

Con el desglose anterior de actividades podemos darnos cuenta que el tiempo sería aproximadamente entre 19 y 27 semanas, lo cual es equivalente desde 4 a 6 meses y medio de trabajo. Aunque este tiempo podría variar si hay cambios en los alcances que tendrá dicho proyecto, pero esto se sabría después de las primeras semanas de planificación y toma de requerimientos.





